

RENCANA PEMULIHAN PERFORMA MANDIRI

(SELF-PERFORMANCE RECOVERY PLAN)

A. Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) & Akuntabilitas Diri

1. Metrik yang nilainya masih 0: OKR, KB, Podomoro dan Workflow
2. Factor yang menjadi penyebab terjadinya masalah itu adalah saya kurang cermat dalam memetakan alokasi waktu dari setiap aktivitas yang saya kerjakan dan kurang memprioritaskan perkuliahan dengan serius sehingga kurangnya kehadiran dalam mengikuti kelas dan tidak bisa mengerjakan tugas yang telah di berikan. Saya sepenuhnya bertanggung jawab atas kekurangan prioritas dalam perkuliahan ini dan peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi saya untuk lebih disiplin dalam mengelola waktu, lebih realistis dalam menyusun perencanaan, dan lebih tegas dalam mengesampingkan hal-hal yang tidak wajib demi menjaga produktivitas.

B. Rencana Tindakan & Jadwal Pasti (Action Plan & Fixed Schedule)

1. Rencana Penyelesaian Hutang Tugas
 - A. Pengumpulan Informasi dengan menghubungi dosen untuk memastikan detail tugas yang belum di selesaikan, dan mengumpulkan seluruh materi – materi, panduan, serta contoh pengerjaan tugasnya.
 - B. Menyelesaikan tugas di mulai dari OKR terlebih dahulu dimulai dari hari rabu hari ini, lalu menlanjutkan tugas kb di hari kamis, podomoro di hari senin dan workflow di hari selasa.
 - C. Memeriksa seluruh tugas yang sudah di kerjakan dan mengumpulkan seluruh tugas sebelum batas waktu yang di tentukan oleh dosen
2. Jadwal Kerja Fix

Hari	Waktu	Kegiatan
Kamis	13.00 – 15.00	Pengerjaan tugas OKR
Jum'at	15.00 – 17.00	Pengerjaan tugas KB
Senin	14.00 – 16.00	Pengerjaan tugas Podomoro
Rabu	13.00 – 16.00	Pengerjaan tugas Workflow

C. Manajemen Risiko & Strategi Mitigasi (Risk Management)

1. Potensi Risiko yang pertama adalah di hari kamis ada uts matkul AI jam 16.00 dan waktunya sangat mepet dengan waktu uts matkul lain jadi bisa saja tidak terselesaikan pengerjaan tugas OKR, potensi risiko yang kedua adalah di hari jumat

ada matkul PBO yang terkadang selesainya over sampai jam 17.00 yang harusnya jam 15.00 sudah selesai.

2. Tindakan mitigasinya jika hal – hal tersebut terjadi adalah saya menyediakan waktu cadangan 1 – 2 jam pada akhir pekan untuk mengantisipasi ketertinggalan pengerjaan tugas yang sudah di rencanakan, dan bersedia memindahkan jadwal ke waktu malam jika ada aktivitas yang bentrok dengan jadwal yang sudah di buat di atas.

D. Metrik Pengukuran & Pembuktian Realisasi (Monitoring & Control)

1. Untuk memastikan rencana penyelesaian tugas berjalan sesuai jadwal, saya akan menggunakan github dan rutim melakukan commit sesuai jadwal yang telah di rencanakan dengan demikian dosen bisa memantau perkembangan pengerjaan tugas berdasarkan Riwayat commit yang tercatat
2. Bukti progress yang dapat di pantau oleh dosen:
<https://github.com/ahyarr12/monitoring-progres>